

Informe Daily Scrum

Minuta No. 001 de Nombre de la empresa

Fecha : martes 19 de enero.

Hora : 1:00 pm

Lugar : Universidad.

Siendo las 4:00 horas del día 19 de Enero de 2026, se reúne el grupo: **Taller de auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, Jordy Hernández Morales, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Joshua Céspedes	Presente	Desarrollo backend.
Angel Barboza	Presente	Desarrollo frontend.
Melany Morales	Presente	Desarrollo frontend.

AGENDA:

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

- **Qué he hecho**
 - ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?

Se realizó la definición y organización del backlog del proyecto, asignando tareas específicas a cada desarrollador. Además, se analizó la viabilidad del stack MERN debido a las dificultades encontradas con el manejo de relaciones complejas en MongoDB.

Como resultado de este análisis, se acordó cambiar el stack tecnológico a C# (.NET) + React con TypeScript, utilizando SQL Server con Entity Framework, con el fin de facilitar el manejo del modelo de datos y garantizar mayor escalabilidad para un entorno de producción.

Finalmente, se definió el peso de las tareas dentro de la herramienta Taiga.

- Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)

No se presentan entregables pendientes en esta iteración.

- **Qué voy a hacer** . A partir de este momento? (Este es el apartado que se llena en la reunión, donde se definen las tareas pendientes a desarrollar para la siguiente entrega)

Cada integrante del equipo deberá iniciar el desarrollo de las tareas que le fueron asignadas en la plataforma Taiga, según la planificación acordada durante la reunión.

Cada uno deberá empezar con la tarea asignada desde Taiga.

- **Impedimentos** Que impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?
- **Tareas realizadas que no fueron planeadas.** ¿Que tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

2. Asuntos Pendientes

- Tarea 1 que aún no se ha resuelto y siguen postergándose
- Tarea 2 que aún no se ha resuelto y siguen postergándose

- Tarea 3 que aún no se ha resuelto y siguen postergándose

3. Asuntos Nuevos

- Módulos funcionales nuevos que a la luz de las discusiones van siendo pertinentes de desarrollar, aún cuando no necesariamente lleguen a implementarse. No comprometen un hito de desarrollo

4. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Descripción de tarea 1	*	
Descripción de tarea 2		
Descripción de tarea 3		

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.

**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:

- 1.Diagramas de dominio
- 2.Modelo de datos

PROXIMA REUNION:

Fecha: 20 de enero

Hora: 9:00 AM

Lugar: Reunión virtual por medio de teams.

CLAUSURA:

Jordy Hernández Morales, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 14:40 horas.