

Informe Daily Scrum

Minuta No. 001 Taller auto servicio ruta 10.

Fecha : jueves 22 de enero de 2026

Hora : 10:00 pm

Lugar : Reunión virtual

Siendo las 22:00 horas del día 22 de enero de 2026, se reúne el grupo **Taller auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, **Jordy Hernández Morales**, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	ScrumMaster/desarrollador
Angel Barboza	Presente	Desarrollador
Melany Morales	Presente	Desarrollador
Joshua Céspedes	Presente	Desarrollador

AGENDA:

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

- **Qué he hecho**

El equipo de desarrollo avanzó significativamente tanto en frontend como en backend. En el frontend, los desarrolladores Ángel Barboza y Melany Morales trabajaron de forma colaborativa en la estructuración de los componentes, aplicando el enfoque de Atomic Design, logrando que la mayoría de los componentes se encuentren casi finalizados. Además, se realizaron análisis y lluvias de ideas relacionadas con la interfaz de usuario (UI) y la experiencia de usuario (UX).

Por otra parte, se analizaron el proyecto del backend y la estructura de la base de datos con el objetivo de comprender el funcionamiento de la API.

Se creó la base de datos, y se subió a la nube utilizando somee.

En el backend, el desarrollador Joshua Céspedes finalizó los endpoints correspondientes a las operaciones GET y POST de su módulo seleccionado, dejándolos listos para su consumo. Y el desarrollador Jordy Hernández Morales consiguió terminar el endpoint que tenía inconcluso del día 21 de enero (GET) y además de ese, el de crear servicios (POST).

- **Unas de las tareas pendientes a desarrollar para la siguiente entrega...**

Durante la jornada, el equipo continuará con el desarrollo del frontend, específicamente en la creación del header y footer del landing page que será visualizado por el cliente. Asimismo, se establecieron las bases de la plantilla que será utilizada para las diferentes tablas de los módulos del sistema.

Y por parte del backend que el equipo de desarrollo continúe con los métodos put y delete de sus respectivos módulos.

¿Algún impedimento o bloqueo?

- Hay que tener la base de datos lo más pronto posible para comenzar a simular datos en una tabla y las conexiones con la futura API.

2. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Crear endpoints Get y Post de sucursales.	Joshua Céspedes	Finalizado.

Crear componentes del frontend y aplicar atom design.	Angel Barboza/Melany Morales.	Finalizado.
Crear base de datos y hostearla.	Joshua Céspedes	Finalizado.
Crear endpoints GET y POST de servicios.	Jordy Hernández Morales	Finalizado.

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.

**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:

- 1.Diagramas de dominio
- 2.Modelo de datos
- 3.Creacion de la Plantilla del Fronted

PROXIMA REUNION:

Fecha: 21/01/2026

Hora: 8:00 am

Lugar: UCR, presencial

CLAUSURA:

Jordy Hernández Morales, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 23:00 horas.