

Informe Daily Scrum

Minuta No. 012

Fecha : Martes 3 de febrero de 2026

Hora : 14:00

Lugar : Reunión virtual

Siendo las 14:00 horas del día 3 de Febrero de 2026, se reúne el grupo: **Taller de auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada de preceder la reunión, Joshua Céspedes G., pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	Desarrollador Frontend
Ángel Barboza	Presente	Desarrollador Backend
Melany Morales	Presente	Desarrollador Backend

AGENDA:

- Revisión de tareas/actividades realizadas por el equipo

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

Ángel:

- ☐ **Qué he hecho**
 - **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
No había tareas asignadas para el día anterior.
 - **Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)**
No había entregables asignados hasta el momento.
- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?
Comenzó a estudiar el backend, para poder realizar el primer endpoint: Listar empleados.
- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?
Necesitó un tiempo para readaptarse a .Net.
- ☐ **Tareas realizadas que no fueron planeadas.** ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna

Jordy:

- ☐ **Qué he hecho**
 - **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
No había entregables asignados para el día anterior.
 - **Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)**
No había tareas asignadas para el día anterior.
- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?
Realizará la tabla para mostrar los productos y la información de este.

- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Ninguno.

- ☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

Melany:

- ☐ **Qué he hecho**

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?

No había tareas asignadas para el día anterior.

- Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)

No había entregables asignados para el día anterior.

- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?

Iniciará con el módulo de Cliente.

- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Ninguno.

- ☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

Joshua:

- ☐ **Qué he hecho**

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?

No había tareas asignadas para el día anterior.

- Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)

No había entregables asignados para el día anterior.

- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?

Realizará la tabla para mostrar los empleados.

- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Ninguno.

- ☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

2. Asuntos Pendientes

Ninguno.

3. Asuntos Nuevos

- Funcionalidad para listar empleados.
- Tabla para mostrar empleados.
- Funcionalidad para mostrar clientes.
- Tabla para mostrar productos.
- Ver detalles de un producto.

4. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 04 de febrero

Hora: 10:00 AM

Lugar: Correo electrónico

CLAUSURA:

Joshua Céspedes Gómez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 14:15 horas.