

Informe Daily Scrum

Minuta No. 011

Fecha : Lunes 2 de febrero de 2026

Hora : 20:30

Lugar : Reunión virtual

Siendo las 20:30 horas del día 2 de Febrero de 2026, se reúne el grupo: **Taller de auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada de preceder la reunión, Joshua Céspedes G., pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	Desarrollador Frontend
Ángel Barboza	Presente	Desarrollador Backend
Melany Morales	Presente	Desarrollador Backend

AGENDA:

- Revisión de completado y lo pendiente del último sprint

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

Ángel:

☐ Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
Si, se completaron los 2 módulos con sus respectivos CRUDs.
- Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)
La implementación de las alertas estará hecha antes del jueves 5 de febrero de 2026. Responsable: Ángel Barboza.

☐ Qué voy a hacer. ¿A partir de este momento?

Realizará la implementación de dos módulos: Cita y Empleado, con sus respectivos CRUDs en el lado del backend.

☐ Impedimentos ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Cumplió con las tareas, solo notó falta de tiempo a la hora de hacer las pruebas unitarias, sin embargo, si las realizó.

☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

- Creación y organización del proyecto frontend.
- Creación del diagrama entidad-relación

Jordy:

☐ Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
Si, se completaron los 2 módulos con sus respectivos CRUDs.
- Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)

Validaciones en el backend de los módulos: Servicio y Oferta. Estarán para antes del viernes 6 de febrero de 2026. Responsable: Jordy Hernández.

- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?

Realizará la implementación de dos módulos: Cliente y Producto, con sus respectivos CRUDs en el lado del frontend.

- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Ninguno.

- ☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

- Creación del proyecto backend.

Melany:

- ☐ **Qué he hecho**

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?

Si, se completaron los 2 módulos con sus respectivos CRUDs.

- Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)

La implementación de las alertas estará hecha antes del viernes 6 de febrero de 2026. Responsable: Melany Morales.

- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?

Realizará la implementación de dos módulos: Cliente y Producto, con sus respectivos CRUDs en el lado del backend.

- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Expresó falta de tiempo a la hora de realizar las pruebas unitarias, sin embargo, si las realizó.

- ☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

- Definición del modelo de entidad-relación.
- Realicé el landing que verá el cliente, su respectivo header y footer, además de la sección hero de taller y la sección “sobre el taller”.

Joshua:

- ☐ **Qué he hecho**

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
Si, se completaron los 2 módulos con sus respectivos CRUDs.
- Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)
Validaciones en el backend de los módulos: Sucursal y Proveedor.
Estarán para antes del viernes 6 de febrero de 2026. Responsable: Joshua Céspedes.
- **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?
Realizará la implementación de dos módulos: Cita y Empleado, con sus respectivos CRUDs en el lado del frontend.
- **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?
Ninguno.
- Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)
 - Creación y organización del proyecto backend.
 - Subida de la base datos en la nube.

2. Asuntos Pendientes

- Colocar alertas al crear una sucursal
- Crear la funcionalidad de listar los empleados por una sucursal
- Crear la funcionalidad de listar los productos disponibles por una sucursal
- Colocar alertas al crear una oferta
- Colocar alertas al crear un servicio
- Crear la funcionalidad de mostrar los productos por proveedor
- Validaciones al crear y editar Ofertas.
- Validaciones al crear y editar Servicios.
- Validar los datos cuando se crea y edita una sucursal.
- Validar los datos cuando se crea y edita un proveedor.

3. Asuntos Nuevos

- Implementación en .Net del CRUD completo de dos módulos funcionales nuevos: Cita y Empleado.
- Implementación en React del CRUD completo de dos módulos funcionales nuevos: Cita y Empleado.
- Implementación en .Net del CRUD completo de dos módulos funcionales nuevos: Cliente y Producto.

- Implementación en React del CRUD completo de dos módulos funcionales nuevos: Cliente y Producto.



4. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Funcionalidad para listar sucursales	Joshua Céspedes	100%
Funcionalidad para crear sucursales	Joshua Céspedes	90%
Funcionalidad para editar sucursales	Joshua Céspedes	90%
Funcionalidad para eliminar sucursales	Joshua Céspedes	100%
Funcionalidad para listar proveedores	Joshua Céspedes	100%
Funcionalidad para crear proveedores	Joshua Céspedes	90%
Funcionalidad para eliminar proveedores	Joshua Céspedes	100%
Funcionalidad para editar proveedores	Joshua Céspedes	90%
Creación de la base del dashboard	Angel Barboza	100%
Creación de los microcomponentes del dashboard	Angel Barboza	100%
Creación de la tabla para listar <u>sucursales</u>	Angel Barboza	100%
Creación del boton y formulario para la creación de <u>sucursales</u>	Angel Barboza	80%
Creacion del boton y formulario para la edición de <u>sucursales</u>	Angel Barboza	100%
Creacion del boton y la confirmacion de eliminacion de <u>sucursales</u>	Angel Barboza	100%
Creación de la tabla para listar <u>Proveedores</u>	Angel Barboza	100%

Creación del boton y formulario para la creación de <u>Proveedores</u>	Angel Barboza	100%
Creacion del boton y formulario para la edición de <u>Proveedores</u>	Angel Barboza	100%
Creacion del boton y la confirmacion de eliminacion de <u>Proveedores</u>	Angel Barboza	100%
Asignacion de validaciones superficiales en los formularios de creacion y eliminacion de <u>sucursales</u>	Angel Barboza	90%
Asignacion de validaciones superficiales en los formularios de creacion y eliminacion de <u>proveedores</u>	Angel Barboza	100%
Creación del header en el landing - frontend	Melany Morales	100%
Creación del footer en el landing - frontend	Melany Morales	100%
Creación de la sección "HeroSection" en el landing - frontend	Melany Morales	100%
Creación de la sección "AboutSection" - frontend	Melany Morales	100%
Creación de la sección "Servicios" en el landing - frontend	Melany Morales	100%
Creación de la sección "Sucursales" en el landing - frontend	Melany Morales	100%
Creación de la sección "ofertas" en el landing - frontend	Melany Morales	100%
Funcionalidad de ofertas en admin (crear, editar, eliminar) - frontend	Melany Morales	100%

Funcionalidad de servicios en admin (crear, editar, eliminar) - frontend	Melany Morales	100%
Creación del "ConfirmDeleteModal"	Melany Morales	100%
Creación del "FeedbackModal"	Melany Morales	100%
Funcionalidad de listar servicios	Jordy Hernández	100%
Funcionalidad de editar servicios	Jordy Hernández	100%
Funcionalidad de eliminar servicios	Jordy Hernández	100%
Funcionalidad de crear servicios	Jordy Hernández	100%
Funcionalidad de crear ofertas	Jordy Hernández	100%
Funcionalidad de listar ofertas	Jordy Hernández	100%
Funcionalidad de editar ofertas	Jordy Hernández	100%
Funcionalidad de eliminar ofertas	Jordy Hernández	100%
Validaciones extras de los módulos.	Jordy Hernández	50%

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 03 de febrero
 Hora: 2:00 PM
 Lugar: Reunión virtual

CLAUSURA:

Joshua Céspedes Gómez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 21:30 horas.