

Informe Daily Scrum

Minuta No. 001

Fecha: martes 28 de febrero de 2026

Hora: 1:00 pm

Lugar: reunión virtual

Siendo las 1:00 horas del día 28 de febrero de 2026, se reúne el grupo: **Taller de auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que precederá con la reunión, Angel Barboza Reyes, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	Desarrollador Backend
Joshua Céspedes	Presente	Desarrollador Frontend
Melany Morales	Presente	Desarrollador Frontend

AGENDA:

- Revisión final de tareas/actividades realizadas por el equipo

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

Jordy

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, se realizó la modularización del apartado de ofertas en el frontend y arreglé el error de borrado que había.
- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?** A más tardar el domingo 29 de febrero.
- **Inconvenientes**

Si, hoy viernes 27 enfermé bastante y no he podido levantarme de cama, ya me traté y espero mañana poder seguir con los pendientes.

- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**
Terminar los arreglos que tengo que hacer en distintos módulos. Tareas **realizadas que no fueron planeadas:**
Ninguno

Melany

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
 - Sí cree la opción de agregar sucursales a los servicios, a la hora de crear servicios, y todo su crud relacionado, también cree la opción de que las sucursales en los productos se puedan ver en los detalles, ya que no se tenía.
- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**
 - No tengo pendientes tardíos
- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**
 - Trabajar en los detalles que hagan falta en el front para que el proyecto esté terminado
- **Impedimentos:**
 - Ninguno
- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:**
 - Ninguna

Joshua

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, se realizó el filtrado/búsqueda de los módulos: empleados y citas
- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**
No quedaron entregables pendientes
- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**
Evitar choque en horario de citas

- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:** Ninguna.

Angel

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, gracias a dios salieron todas las tareas de taiga planteadas en el scrum planning, hoy viernes finalice junto con mi compañero Joshua todos nuestros módulos que se habían planeado en todo el proyecto, en especial todas las correcciones con el módulo complejo de citas
- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**
Ya todo tiene que estar listo antes de este lunes, solo nos falta hacer los test
- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**

Comenzare a realizar los testing de QA pendientes propios

- **Impedimentos:** Necesito tiempo
- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:** Un super bug de editar citas que al final termino siendo una notificación mal puesta.

2. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Filtros de módulos	Joshua Céspedes	100%
-	Melany Morales	100%
Modularizarían en el front	Jordy Hernández	100%
Correcciones de citas graves	Ángel Barboza	100%

PRÓXIMA REUNIÓN:

-

CLAUSURA:

Angel Barboza Reyes, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 2:30 horas.