

Informe Daily Scrum

Minuta No. 003

Fecha : lunes 23 de febrero de 2026

Hora : 13:00

Lugar : Reunión virtual

Siendo las 13:00 horas del día 23 de febrero de 2026, se reúne el grupo: **Taller de auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que precederá con la reunión, Angel Barboza Reyes, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	Desarrollador Backend
Joshua Céspedes	Presente	Desarrollador Frontend
Melany Morales	Presente	Desarrollador Frontend

AGENDA:

- Revisión de completado y lo pendiente del último sprint, además de coordinar las tareas del sprint 4

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

Melany

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**

Sí, logré completar todo lo propuesto para este sprint 3, cerrando los dos módulos con sus respectivos CRUDs y avanzando significativamente en el tablero con tareas clave como la pantalla de login funcional, la protección de rutas, la redirección al dashboard y el cierre de sesión. También quedaron listos los detalles de vista en el panel de administración para proveedores, empleados, ofertas, clientes, productos, citas, servicios y sucursales, además de implementar el botón de detalle y la paginación en la tabla genérica.

- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**

Todos los entregables planificados para este periodo fueron completados con éxito, por lo que no me quedaron tareas rezagadas de esta iteración.

- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**

- Como estamos en la última semana del proyecto y debemos entregar a más tardar este sábado, mi enfoque principal estará en el frontend. haciendo equipo con Joshua, aunque los cuatro vamos a estar trabajando en todo lo que quede faltando. Me voy a dedicar a refinar detalles, implementar los últimos filtros de búsqueda y hacer pequeñas correcciones que ha pedido el cliente para asegurar que todo el sistema quede impecable.

- **Impedimentos:** No se ha presentado ningún inconveniente o bloqueo, solo estamos enfocados en meterle velocidad para llegar a la fecha de entrega.

- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:** No se realizaron tareas adicionales fuera de la planificación original.

Joshua

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**

Sí, logré completar todo lo que tenía asignado para este sprint. Estuve trabajando fuertemente en la sección de citas, logrando que el sistema requiere seleccionar la sucursal antes que la fecha, validando que no se puedan elegir años pasados, mostrando las citas de forma dinámica en el landing page y aplicando la validación para que el formato de la placa del vehículo sea el correcto. Además, en la parte de seguridad y acceso, dejé completamente implementado el login funcional utilizando JWT y configuré el middleware de autorización por rol específico para el administrador.

- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**

Todos los entregables que tenía planificados para esta etapa se lograron finalizar a tiempo, por lo que no me quedó ninguna tarea pendiente o rezagada.

- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**

Al estar ya en la última semana del proyecto y con el compromiso de entregar todo listo a más tardar este sábado, mi trabajo se va a centrar fuertemente en el frontend haciendo equipo con Melany. Sin embargo, como los cuatro vamos a estar apoyándonos en todo lo que falte para cerrar, mi enfoque también estará en refinar los últimos detalles del sistema, agregar esas pequeñas cosas que faltan para pulir la experiencia, y atender las correcciones finales que ha pedido el cliente para asegurar que el proyecto salga impecable.

- **Impedimentos:**

Ninguno, el desarrollo ha fluido sin bloqueos y estamos a buen ritmo para la entrega final.

- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:**

Ninguna, me mantuve enfocado exclusivamente en completar las tareas que ya teníamos estimadas.

Jordy

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**

Sí, logré completar todas las tareas de frontend que tenía asignadas para este sprint. Terminé el desarrollo de las vistas e interfaces correspondientes, asegurando que la integración con el trabajo del backend funcionara correctamente y que el diseño visual quedará aplicado en las pantallas solicitadas según los requerimientos, por lo que todo lo planificado para esta etapa quedó completamente cerrado.

- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**

Como logré sacar adelante todo lo que me tocaba en esta iteración, no tengo entregables pendientes o atrasados en este momento.

- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**

Al estar en la última semana y con la entrega final para este sábado a más tardar, me voy a concentrar de lleno en el frontend haciendo equipo con Melany. Nuestro objetivo principal será afinar los últimos detalles de la interfaz, aplicar las pequeñas correcciones visuales que nos pidió el cliente y mejorar la experiencia de usuario. De igual forma, como la idea es cerrar con todo, los cuatro estaremos apoyándonos mutuamente en cualquier tarea que haga falta en el sistema para dejar el proyecto impecable.

- **Impedimentos:** Ninguno
- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:** Ningunas

Angel

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**

Sí, logré completar todas las tareas que tenía asignadas para este sprint. Estuve trabajando de lleno en el frontend, concentrándome específicamente en el desarrollo y maquetación del dashboard. Me aseguré de que las vistas e interfaces quedaran completamente funcionales, responsivas y bien integradas, por lo que pude cerrar esta etapa cumpliendo con todo lo planificado.

- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**

Como logré terminar a tiempo todo lo que me tocaba en esta iteración, no tengo entregables pendientes ni tareas rezagadas en este momento.

- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**

Al estar ya en la última semana y con la meta de entregar todo el proyecto a más tardar este sábado, mi rol cambia y me voy a enfocar completamente en el backend. Mi objetivo principal será refinar los

últimos detalles lógicos del sistema, aplicar las pequeñas correcciones que ha solicitado el cliente y asegurar que todo funcione de manera estable. De igual forma, como la idea es cerrar con éxito, los cuatro estaremos apoyándonos mutuamente en cualquier tarea general que haga falta para dejar la aplicación impecable.

- **Impedimentos:** Ninguno
- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:** Tuve que investigar otra librería aparte de charts.js

2. Asuntos Pendientes

Filtros en módulos
Validaciones
Mensajes de confirmación
Ajustes de interfaz
Correcciones del cliente
Refinamiento de detalles

3. Asuntos Nuevos

-

4. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Implementar la librería de charts.js	Angel Barboza	100%
Crear el diseño base del dashboard	Angel Barboza	100%
Crear los modales para la vista detallada en el dashboard	Angel Barboza	100%
Dashboard de gráficos	Angel Barboza	100%
modificar el modal generico de eliminar cliente cuando tiene una cita asignada	Jordy Hernandez	100%
Mostrar productos dinámicamente en el landing	Jordy Hernandez	100%
Implementar login funcional con JWT	Joshua Céspedes	100%
Middleware de autorización por rol (Administrador)	Joshua Céspedes	100%

Seleccionar sucursal antes de fecha	Joshua Céspedes	100%
Validar que no se puedan seleccionar años pasados	Joshua Céspedes	100%
Mostrar citas dinámicamente en el landing	Joshua Céspedes	100%
Validación de placa del vehículo (formato correcto)	Joshua Céspedes	100%
Botón de detalle funcional en tabla genérica	Melany Morales	100%
Paginación (después de 10)	Melany Morales	100%
Ver detalle de proveedor en admin	Melany Morales	100%
Ver detalle de empleado en admin	Melany Morales	100%
Ver detalle de oferta en admin	Melany Morales	100%
Ver detalle de cliente en admin	Melany Morales	100%
Ver detalle de productos en admin	Melany Morales	100%
Ver detalle de cita en admin	Melany Morales	100%
Ver detalle de servicios en admin	Melany Morales	100%
Ver detalle de sucursal en admin	Melany Morales	100%
Pantalla de login funcional	Melany Morales	100%
Redirección protegida a dashboard	Melany Morales	100%
Protección de rutas	Melany Morales	100%
Cierre de sesión (logout)	Melany Morales	100%

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 25 de febrero de 2026

Hora: 1 PM

Lugar: Reunión virtual

CLAUSURA:

Angel Barboza Reyes, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 2:30 horas.