

## **Informe Daily Scrum**

Minuta No. 001 Taller auto servicio ruta 10.

Fecha : viernes 23 de enero de 2026

Hora : 10:00 pm

Lugar : Reunión virtual

Siendo las 22:00 horas del día 23 de enero de 2026, se reúne el grupo **Taller auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

### **ASISTENTES:**

La persona encargada que preceder la reunión, **Jordy Hernández Morales**, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador     | Estado   | Rol                       |
|-----------------|----------|---------------------------|
| Jordy Hernández | Presente | ScrumMaster/desarrollador |
| Angel Barboza   | Presente | Desarrollador             |
| Melany Morales  | Presente | Desarrollador             |
| Joshua Céspedes | Presente | Desarrollador             |

## AGENDA:

## ASUNTOS:

### 1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

- **Qué he hecho**

Por parte del frontend, el módulo de sucursales ya se encuentra listando y creando sucursales por medio de tablas y formularios.

En el backend ya están funcionando los endpoints put y delete de servicios y la base de datos está hosteada.

- **Unas de las tareas pendientes a desarrollar para la siguiente entrega...**

De las tareas pendientes para el próximo daily son comenzar a crear los botones de eliminar y editar y dejar preparado la página de editar sucursales, Terminar el CRUD para sucursales, funcionalidad de editar y eliminar. Y empezar a crear el primer endpoint para los módulos seleccionados.

### ¿Algún impedimento o bloqueo?

- En espera de que los endpoints totales de sucursales se encuentren listos.

### 2. Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea                                                | Responsable     | Grado de conclusión |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Hostear DB                                           | Joshua Céspedes | Finalizado.         |
| Get y Post de sucursales funcionando en el frontend. | Angel Barboza   | Finalizado.         |
| Crear endpoints put y delete de servicios.           | Jordy Hernández | Finalizado          |
| Crear funcionalidades de listar servicios            | Melany Morales  | En curso.           |

\*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.

\*\*Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:

- 1.Diagramas de dominio
- 2.Modelo de datos
- 3.Creacion de la Plantilla del Fronted

**PROXIMA REUNION:**

Fecha: 26/01/2026

Hora: 1:00 pm

Lugar: UCR, presencial

**CLAUSURA:**

Jordy Hernández Morales, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 23:00 horas.