

Informe Daily Scrum

Minuta No. 001 Taller auto servicio ruta 10.

Fecha : viernes 26 de enero de 2026

Hora : 1:00 pm

Lugar : UCR, presencial.

Siendo las 1:00 horas del día 26 de enero de 2026, se reúne el grupo **Taller auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, **Jordy Hernández Morales**, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	ScrumMaster/desarrollador
Angel Barboza	Presente	Desarrollador
Melany Morales	Presente	Desarrollador
Joshua Céspedes	Presente	Desarrollador

AGENDA:

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

- **Qué he hecho**
 - Por parte del frontend se trabajó en la parte de Sucursales y se completó gracias al equipo encargado.
 - Por parte del backend se completó completamente el CRUD de sucursales, y además de eso se empezó el CRUD de ofertas y se completó el primer endpoint de crear ofertas y su funcionalidad.
- **Unas de las tareas pendientes a desarrollar para la siguiente entrega...**
 - No hay tareas rezagadas más, tenemos que seguir con el CRUD de ofertas en el backend y el CRUD de proveedores.
 - En el frontend se comenzará a crear el endpoint de listar, para listar el nuevo módulo: Proveedores y se va a trabajar también en la sección de servicios.

¿Algún impedimento o bloqueo?

- Ningún bloqueo.

2. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Terminar la sección de Sucursales del frontend.	Melany Morales/Ángel Barboza.	Finalizado.
Terminar los endpoints faltantes del CRUD sucursales.	Joshua Céspedes.	Finalizado.
Empezar con el CRUD de ofertas y el primer endpoint.	Jordy Hernández	Finalizado

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.

****Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:**

1. Diagramas de dominio
2. Modelo de datos
3. Creación de la Plantilla del Frontend

PROXIMA REUNION:

Fecha: 27/01/2026

Hora: 5:00 pm

Lugar: Virtual, de manera remota.

CLAUSURA:

Jordy Hernández Morales, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 1:00 horas.