

Informe Daily Scrum

Minuta No. 001 Taller auto servicio ruta 10.

Fecha : viernes 27 de enero de 2026

Hora : 5:00 pm

Lugar : Virtual, de manera remota.

Siendo las 5:00 horas del día 27 de enero de 2026, se reúne el grupo **Taller auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, **Jordy Hernández Morales**, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	ScrumMaster/desarrollador
Angel Barboza	Presente	Desarrollador
Melany Morales	Presente	Desarrollador
Joshua Céspedes	Presente	Desarrollador

AGENDA:

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

- **Qué he hecho**
- Por parte del frontend proveedores ya se encuentra listando, y se trabajó en el módulo de servicios.
- Por parte del backend se inició con el módulo de proveedores y se terminó con el endpoint y funcionalidad de listar ofertas.
- **Unas de las tareas pendientes a desarrollar para la siguiente entrega...**
- No hay tareas rezagadas de daily anterior pero queda pendiente seguir trabajando en el módulo de servicios, se comenzará a utilizar el endpoint de crear Proveedores y ajustar el botón del formulario.
- Por parte del backend hacer la funcionalidad de crear un nuevo proveedor y continuar con el siguiente endpoint para ofertas que sería el de editar y su funcionalidad.

¿Algún impedimento o bloqueo?

- Ningún bloqueo.

2. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Usar el endpoint de listar proveedores para mostrarlo en el frontend.	Ángel Barboza.	Finalizado.
Empezar a crear el CRUD de proveedores en el backend.	Joshua Céspedes.	Finalizado.
Terminar el endpoint de listar ofertas en el backend.	Jordy Hernández	Finalizado
Trabajar en el módulo de servicios.	Melany Morales.	Finalizado.

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.

**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:

1. Diagramas de dominio
2. Modelo de datos
3. Creación de la Plantilla del Fronted

PROXIMA REUNION:

Fecha: 28/01/2026

Hora: 5:00 pm

Lugar: Virtual, de manera remota.

CLAUSURA:

Jordy Hernández Morales, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 5:30 horas.