

Informe Daily Scrum

Minuta No. 001 Taller auto servicio ruta 10.

Fecha : viernes 28 de enero de 2026

Hora : 5:00 pm

Lugar : Virtual, de manera remota.

Siendo las 5:00 horas del día 28 de enero de 2026, se reúne el grupo **Taller auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, **Jordy Hernández Morales**, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	ScrumMaster/desarrollador
Angel Barboza	Presente	Desarrollador
Melany Morales	Presente	Desarrollador
Joshua Céspedes	Presente	Desarrollador

AGENDA:

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

- **Qué he hecho**
- Por parte del frontend en el módulo de proveedores ya se lista y se crea, y se siguió trabajando en el módulo de servicios.
- Por parte del backend se concluyó con el endpoint y funcionalidad de actualizar ofertas y además de eso, y seguir con el módulo de proveedores.
- **Unas de las tareas pendientes a desarrollar para la siguiente entrega...**
- No hay tareas rezagadas de daily anterior más ahora toca crear funcionalidad de listar y crear proveedores en el backend, y continuar con el endpoint y funcionalidad de eliminar del módulo de ofertas.
- Seguir trabajando en el modulo de servicios del frontend y comenzar a entender el endpoint de editar para editar a los proveedores creados con su respectiva funcionalidad del frontend.
- **¿Algún impedimento o bloqueo?**
- Ningún bloqueo.

2. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Hacer la parte de listar y crear proveedores del frontend.	Ángel Barboza.	Finalizado.
Trabajar en el módulo de proveedores.	Joshua Céspedes.	Finalizado.
Terminar el endpoint y funcionalidad de editar ofertas en el backend.	Jordy Hernández	Finalizado
Trabajar en el módulo de servicios.	Melany Morales.	Finalizado.

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.

**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:

- 1.Diagramas de dominio
- 2.Modelo de datos
- 3.Creacion de la Plantilla del Fronted

PROXIMA REUNION:

Fecha: 29/01/2026

Hora: 5:00 pm

Lugar: Virtual, de manera remota.

CLAUSURA:

Jordy Hernández Morales, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 5:30 horas.