

Informe Daily Scrum

Minuta No. 001 Taller auto servicio ruta 10.

Fecha : domingo 1 de febrero de 2026

Hora : 5:00 pm

Lugar : Virtual, de manera remota.

Siendo las 5:00 horas del día 01 de febrero de 2026, se reúne el grupo **Taller auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, **Jordy Hernández Morales**, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	ScrumMaster/desarrollador
Angel Barboza	Presente	Desarrollador
Melany Morales	Presente	Desarrollador
Joshua Céspedes	Presente	Desarrollador

AGENDA:

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

- **Qué he hecho**
- Por parte del equipo del backend se completó con las funcionalidades faltantes del módulo de proveedores y pruebas en Playwright para los módulos de servicios, ofertas, proveedores y sucursales en el Frontend.
- Por parte del equipo del frontend se completó las funcionalidades del módulo de proveedores y también se completó el módulo de ofertas, además se hicieron pruebas en Xunit en el backend en los módulos de ofertas y servicios.
- **Unas de las tareas pendientes a desarrollar para la siguiente entrega...**
- Para el próximo sprint quedan pendiente validaciones extra de algunos módulos y los test de los módulos de proveedores y sucursales.
- .
- **¿Algún impedimento o bloqueo?**
- Falta de tiempo por causas personales.

2. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Completar módulo de proveedores y pruebas con Xunit en los módulos de servicios y ofertas.	Ángel Barboza.	Finalizado.
Completar módulo de proveedores del backend y pruebas en los módulos de servicios y ofertas en el frontend.	Joshua Céspedes.	Finalizado.
Hacer pruebas en Playwright para los módulos de proveedores y sucursales del frontend.	Jordy Hernández	Finalizado

Completar módulo de ofertas en el frontend y hacer pruebas en el backend por medio de Xunit de los módulos de proveedores y sucursales.	Melany Morales.	En progreso.
---	-----------------	--------------

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.

**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:

- 1.Diagramas de dominio
- 2.Modelo de datos
- 3.Creacion de la Plantilla del Fronted

PROXIMA REUNION:

Fecha: 02/02/2026

Hora: 1:00 pm

Lugar: presencial, UCR.

CLAUSURA:

Jordy Hernández Morales, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 5:30 horas.