

Informe Daily Scrum

Minuta No. 013

Fecha : Miércoles 4 de febrero de 2026

Hora : 10:00

Lugar : Correo electrónico

Siendo las 10:00 horas del día 4 de Febrero de 2026, se reúne el grupo: **Taller de auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada de preceder la reunión, Joshua Céspedes G., pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	Desarrollador Frontend
Ángel Barboza	Presente	Desarrollador Backend
Melany Morales	Presente	Desarrollador Backend

AGENDA:

- Revisión de tareas/actividades realizadas por el equipo

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

Ángel:

- ☐ **Qué he hecho**
 - **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, realizó la funcionalidad de listar empleados.
 - **Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)**
No quedaron entregables fuera de fecha.
- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?
Comenzará con la tarea de la funcionalidad para crear empleados.
- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?
Ninguno.
- ☐ **Tareas realizadas que no fueron planeadas.** ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

Jordy:

- ☐ **Qué he hecho**
 - **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, hizo la tabla para listar productos y ver detalles de estos.
 - **Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)**
No quedaron entregables fuera de fecha.
- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?
Realizará la tabla para mostrar los clientes y mostrar la información de este.

- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Ninguno.

- ☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

Melany:

- ☐ **Qué he hecho**

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
Si, hizo la funcionalidad para listar clientes.
- Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)

No quedaron entregables fuera de fecha.

- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?

Continuará con el módulo de Cliente: funcionalidad para crear clientes.

- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Ninguno.

- ☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

Joshua:

- ☐ **Qué he hecho**

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
Si, realizó la tabla para mostrar los empleados.
- Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)

No quedaron entregables fuera de fecha.

- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?

Realizar el botón para agregar un nuevo empleado y modal para un nuevo empleado.

- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Ninguno.

- ☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

2. Asuntos Pendientes

Ninguno.

3. Asuntos Nuevos

- Funcionalidad para registrar empleados.
- Crear botón para registrar un empleado.
- Modal para registrar un empleado.
- Funcionalidad para registrar clientes.
- Tabla para mostrar clientes.
- Ver detalles de un cliente.

4. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Funcionalidad para listar empleados.	Ángel Barboza	100%
Tabla para mostrar empleados.	Joshua Céspedes	100%
Funcionalidad para mostrar clientes.	Melany Morales	100%
Tabla para mostrar productos.	Jordy Hernández	100%
Ver detalles de un producto.	Jordy Hernández	100%

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 05 de febrero

Hora: 8:00 AM

Lugar: Universidad

CLAUSURA:

Joshua Céspedes Gómez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 20:00 horas.