

Informe Daily Scrum

Minuta No. 018

Fecha : Miércoles 11 de febrero de 2026

Hora : 8:00

Lugar : Universidad

Siendo las 8:00 horas del día 11 de Febrero de 2026, se reúne el grupo: **Taller de auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada de preceder la reunión, Joshua Céspedes G., pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	Desarrollador Frontend
Ángel Barboza	Presente	Desarrollador Backend
Melany Morales	Presente	Desarrollador Backend

AGENDA:

- Revisión de tareas/actividades realizadas por el equipo

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

Ángel:

- ☐ **Qué he hecho**
 - **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, realizó la funcionalidad para crear citas.
 - **Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)**
No quedaron entregables fuera de fecha.
- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?
Comenzará con la funcionalidad para editar citas.
- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?
Ninguno.
- ☐ **Tareas realizadas que no fueron planeadas.** ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

Jordy:

- ☐ **Qué he hecho**
 - **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, hizo la funcionalidad para crear productos.
 - **Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)**
No quedaron entregables fuera de fecha.
- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?
Realizará la funcionalidad en el frontend de editar productos.
- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Ninguno.

- ☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

Melany:

- ☐ **Qué he hecho**

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
Si, hizo la funcionalidad para obtener productos.
- Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)
No quedaron entregables fuera de fecha.

- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?

Continuará con el módulo de Producto: funcionalidad para actualizar productos.

- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Ninguno.

- ☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

Joshua:

- ☐ **Qué he hecho**

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
No, comenzó el formulario para solicitar citas.
- Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)
Para el 12 de febrero. Responsable: Joshua Céspedes

- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?

Continuar el formulario para solicitar citas.

- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Ninguno.

- ☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

2. Asuntos Pendientes

Formulario para solicitar citas.

3. Asuntos Nuevos

- Funcionalidad para editar citas.
- Crear formulario para solicitar citas.
- Funcionalidad para editar productos.
- Formulario para editar un producto.

4. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Funcionalidad para crear citas.	Ángel Barboza	100%
Formulario para solicitar citas	Joshua Céspedes	50%
Funcionalidad para listar productos.	Melany Morales	100%
Crear formulario para crear un producto.	Jordy Hernández	100%

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 12 de febrero

Hora: 11:00 AM

Lugar: Correo electrónico

CLAUSURA:

Joshua Céspedes Gómez, como persona encargada de preceder la reunión, se da por finalizada la reunión a las 8:15 horas.