

Informe Daily Scrum

Minuta No. 019

Fecha : Jueves 12 de febrero de 2026

Hora : 11:00

Lugar : Correo electrónico

Siendo las 11:00 horas del día 12 de Febrero de 2026, se reúne el grupo: **Taller de auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada de preceder la reunión, Joshua Céspedes G., pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	Desarrollador Frontend
Ángel Barboza	Presente	Desarrollador Backend
Melany Morales	Presente	Desarrollador Backend

AGENDA:

- Revisión de tareas/actividades realizadas por el equipo

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

Ángel:

- ☐ **Qué he hecho**
 - **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, realizó el CRUD completo para citas, aunque faltan detalles.
 - **Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)**
No quedaron entregables fuera de fecha.
- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?
Ajustar lógica de creación de citas.
- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?
Ninguno.
- ☐ **Tareas realizadas que no fueron planeadas.** ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

Jordy:

- ☐ **Qué he hecho**
 - **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
No, quedó pendiente la funcionalidad para editar productos.
 - **Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)**
Para hoy mismo, 12 de febrero. Responsable: Jordy Hernández.
- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?
Retomará la funcionalidad en el frontend de editar productos.
- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Ninguno.

- ☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

Melany:

- ☐ **Qué he hecho**

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
Sí, hizo la funcionalidad para actualizar productos.
- Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)
No quedaron entregables fuera de fecha.

- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?

Continuará con el módulo de Producto: funcionalidad para eliminar productos.

- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Ninguno.

- ☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

Joshua:

- ☐ **Qué he hecho**

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?
Finalizó el formulario para crear citas.
- Cuando estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados (Fecha y responsable)
No quedaron entregables fuera de fecha.

- ☐ **Qué voy a hacer.** ¿A partir de este momento?

Comenzará el formulario para editar citas.

- ☐ **Impedimentos** ¿Qué impedimentos tuve para cumplir mis compromisos en esta iteración y en el proyecto?

Ninguno.

- ☐ Tareas realizadas que no fueron planeadas. ¿Qué tareas hice que no fueron planeadas? (Se deben exponer las tareas que se hicieron adicionales a las fijadas, todas ellas representan valor agregado al proyecto y se traducen en puntos adicionales)

Ninguna.

2. Asuntos Pendientes

Formulario para editar productos.

3. Asuntos Nuevos

- Ajustar lógica al crear citas.
- Crear formulario para editar citas.
- Funcionalidad para eliminar productos.
- Formulario para editar un producto.

4. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Funcionalidad para editar citas.	Ángel Barboza	100%
Formulario para solicitar citas.	Joshua Céspedes	100%
Funcionalidad para editar productos.	Melany Morales	100%
Formulario para editar un producto.	Jordy Hernández	50%

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 13 de febrero

Hora: 11:00 AM

Lugar: Correo electrónico

CLAUSURA:

Joshua Céspedes Gómez, como persona encargada de preceder la reunión, se da por finalizada la reunión a las 16:00 horas.