

Informe Daily Scrum

Minuta No. 001

Fecha : lunes 16 de febrero de 2026

Hora : 15:15

Lugar : Reunión virtual

Siendo las 15:15 horas del día 16 de febrero de 2026, se reúne el grupo: **Taller de auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que precederá con la reunión, Melany Morales Ramírez, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	Desarrollador Frontend
Joshua Céspedes	Presente	Desarrollador Frontend
Ángel Barboza	Presente	Desarrollador Backend

AGENDA:

- Revisión de completado y lo pendiente del último sprint, además de coordinar las tareas del sprint 3

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

Ángel

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, se completaron los 2 módulos con sus respectivos CRUDs, a excepción de las notificaciones de correo para confirmar una cita agendada.
- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**
Las notificaciones de correo para confirmar una cita agendada estarán listas para el viernes 20 de febrero. Responsable: Ángel Barboza.
- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?** Trabajaré en el front-end, específicamente trabajaré en la implementación de validaciones, el dashboard de gráficos, filtros.
- **Impedimentos:** Ninguno
- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:** Ninguna

Joshua

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, se completaron los 2 módulos con sus respectivos CRUDs, a excepción de observar los detalles de una cita y de un empleado
- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**
Observar los detalles de una cita y de un empleado estarán listos para el viernes 20 de febrero. Responsable: Joshua Céspedes
- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?** Trabajaré en back-end, específicamente en el login del administrador, además de validaciones
- **Impedimentos:** Ninguno
- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:** Ningunas

Jordy

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, se completaron los 2 módulos con sus respectivos CRUDs, a excepción mostrar los productos en el landing
- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**
Mostrar los productos en el landing estará listo para el viernes 20 de febrero. Responsable: Jordy Hernández
- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?** Trabajará en back-end, específicamente en el login del administrador, además de validaciones
- **Impedimentos:** Ninguno
- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:** Ningunas

Melany

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, se completaron los 2 módulos con sus respectivos CRUDs
- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?** No hubo pendientes
- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?** Trabajar en el front-end, específicamente en la parte del login, validaciones, filtros
- **Impedimentos:** Ninguno
- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:** Nungunas

2. Asuntos Pendientes

Filtros en módulos
Dashboard de gráficos
Botón de ver detalle
Paginación
Login
Validaciones

3. Asuntos Nuevos

- Campos no tiene límite de caracteres
- Placa del vehículo no tiene validaciones
- Fecha y horas: se puede elegir años pasados

- En el calendario deberían estar habilitados solo los días disponibles para citas
- Sucursal debería de elegirse primero antes de la fecha y la hora para ver la disponibilidad de citas
- No debe dejar agregar una cita en el mismo lapso de tiempo
- Los mensajes de error no son específicos

4. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Listar empleados	Joshua Céspedes	100%
Botón para agregar un empleado	Joshua Céspedes	100%
Formulario para agregar empleados	Joshua Céspedes	100%
Formulario para editar empleados	Joshua Céspedes	100%
Botón para eliminar empleados	Joshua Céspedes	100%
Listar citas	Joshua Céspedes	100%
Botón para solicitar una cita	Joshua Céspedes	100%
Formulario para solicitar una cita	Joshua Céspedes	100%
Registrar cliente ligado a la cita	Joshua Céspedes	100%
Formulario para editar cita	Joshua Céspedes	100%
Botón para eliminar citas	Joshua Céspedes	100%
Descripción de tarea 2	Angel Barboza	
Crear Cliente	Melany Morales	100%
Obtener Cliente	Melany Morales	100%
Editar Cliente	Melany Morales	100%
Eliminar Cliente	Melany Morales	100%
Crear Producto	Melany Morales	100%
Obtener Producto	Melany Morales	100%
Editar Producto	Melany Morales	100%
Eliminar Producto	Melany Morales	100%
Tabla para el listado de productos	Jordy Hernández	100%

Ver detalles de un producto	Jordy Hernández	50%
Botón para eliminar un producto	Jordy Hernández	100%
Crear botón para registrar un producto.	Jordy Hernández	100%
Formulario para crear un producto	Jordy Hernández	100%
Validaciones de campos en el formulario	Jordy Hernández	90%
Ver detalles de un cliente	Jordy Hernández	50%
Tabla para el listado de clientes	Jordy Hernández	100%
Crear botón para editar un cliente.	Jordy Hernández	100%
Crear formulario para editar un cliente	Jordy Hernández	100%
Crear botón para eliminar un cliente	Jordy Hernández	100%
Listar Empleados	Angel Barboza	100%
CrearEmpleados	Angel Barboza	100%
EditarEmpleados	Angel Barboza	100%
Eliminar Empleados	Angel Barboza	100%
Validaciones Empleados	Angel Barboza	100%
Listar Citas	Angel Barboza	100%
CrearCitas	Angel Barboza	100%
Editar Citas	Angel Barboza	100%
Eliminar Citas	Angel Barboza	100%
Validaciones Citas	Angel Barboza	100%

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 17 de febrero de 2026

Hora: 3 PM

Lugar: Reunión virtual

CLAUSURA:

Melany Morales Ramirez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 16:10 horas.