

Informe Daily Scrum

Minuta No. 001

Fecha: martes 24 de febrero de 2026

Hora: 1:00 pm

Lugar: reunión virtual

Siendo las 1:00 horas del día 24 de febrero de 2026, se reúne el grupo: **Taller de auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que precederá con la reunión, Melany Morales Ramírez, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	Desarrollador Backend
Joshua Céspedes	Presente	Desarrollador Frontend
Melany Morales	Presente	Desarrollador Frontend

AGENDA:

- Revisión de tareas/actividades realizadas por el equipo

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

Jordy

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, correcciones el módulo de productos(front)
- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**
no hay pendientes
- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**

Seguir haciendo correcciones en los módulos de productos y ofertas, probablemente en el backend de ofertas primero.

- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:**
ninguna

Melany

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Falto conectar el login del front que es funcional con lo que realizaron los compañeros en el back
- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**
El compañero Ángel se hará cargo, lo tendrá listo para el 27/02
- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**
Crear páginas para los módulos de servicios, productos y ofertas para que se puedan observar todas las cards y además filtrar para realizar búsquedas en esos módulos
- **Impedimentos:** Ninguno.
- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:** Ninguna

Joshua

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, hice correcciones en el módulo de citas (Frontend)
- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**
No quedaron entregables pendientes
- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**
Seguir corrigiendo detalles del módulo empleados y validaciones
- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:** Ninguna.

Angel

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**
Si, concluí con los detalles del Dashboard de forma efectiva y realice correcciones en el JWT importantes para el correcto funcionamiento

- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**
Los demás pendientes que se encuentran en taiga deben estar antes del sábado de esta semana.
- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**

Comenzare a realizar todas las tareas que me este asignadas y las que no igualmente, todo debe de quedar listo esta semana
- **Impedimentos:** Tiempo
- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:** Correcciones de JWT

2. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Correcciones citas	Joshua Céspedes	100%
Login funcional	Melany Morales	100%
Correcciones Productos	Jordy Hernández	100%
Correcciones JWT	Ángel Barboza	100%

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: lunes 23 de febrero de 2026

Hora: 8:00 PM

Lugar: Reunión virtual

CLAUSURA:

Melany Morales Ramirez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 8:30 horas.