

Informe Daily Scrum

Minuta No. 001

Fecha: martes 26 de febrero de 2026

Hora: 1:00 pm

Lugar: reunión virtual

Siendo las 1:00 horas del día 26 de febrero de 2026, se reúne el grupo: **Taller de auto servicio ruta 10**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que precederá con la reunión, Angel Armando Barboza Reyes, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Jordy Hernández	Presente	Desarrollador Backend
Joshua Céspedes	Presente	Desarrollador Frontend
Melany Morales	Presente	Desarrollador Frontend

AGENDA:

- Revisión de tareas/actividades realizadas por el equipo

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

Jordy Hernández

Qué he hecho

• ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?

Sí, se realizó el arreglo de ofertas en creación y editar para agregarle productos.

• ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?

No quedaron entregables pendientes.

• ¿Qué voy a hacer a partir de este momento?

Modularizar el código de front de ofertas y arreglar el error de eliminado de ofertas.

- **¿Impedimentos?**

Ninguno.

- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:**

Ninguna.

Joshua

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**

Sí, se realizó el filtrado/búsqueda de los módulos: proveedores y sucursales.

- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**

No quedaron entregables pendientes.

- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**

Realizar filtros para empleados y citas.

- **¿Impedimentos?**

Ninguno.

- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:**

Ninguna.

Melany

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**

Sí, arreglé el modal de crear producto, el modal de eliminar producto, su confirmación y el filtrado de clientes.

- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**

No tengo pendientes tardíos.

- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**

Crear la opción de agregar sucursales a los servicios al momento de crear servicios, junto con todo su CRUD relacionado. También creé la opción de que las sucursales en los productos se puedan ver en los detalles, ya que no se tenía.

- **¿Impedimentos?**

Ninguno.

- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:**
Ninguna.
-

Angel

Qué he hecho

- **¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?**

Si, hoy fue un día de bastante productividad, Joshua y yo nos enfocamos al 100% con correcciones del modulo de citas y está todo terminado, además trabaje con el envío de correos al crear una cita en el back

- **¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?**

- Antes del sábado (mañana)

- **¿Qué voy a hacer a partir de este momento?**

Ayudar a mis compañeros con sus pendientes

- **¿Impedimentos?**

Tiempo

- **Tareas realizadas que no fueron planeadas:**

Tuve que investigar muchísimo de cómo hacer un envío de correo funcional

2. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Filtrado y búsqueda en proveedores y sucursales.	Joshua Céspedes	100%
Ajustes en servicios y visualización de sucursales en productos.	Melany Morales	100%
Arreglo de ofertas en creación y edición para agregar productos.	Jordy Hernández	100%
Envío de correo y correcciones de citas	Ángel Barboza	100%

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: jueves 26 de febrero de 2026

Hora: 1:00 pm

Lugar: Reunión virtual

CLAUSURA:

Angel Barboza Reyes, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 2:30 horas.